



„Kompetencje i informatyzacja – profesjonalne zarządzanie Uczelniami”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 6. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL

**HARMONOGRAM CZASOWY REALIZACJI OBSZARÓW ZAMÓWIENIA
(CZĘŚCI ZAMÓWIENIA)***

Oświadczam, iż akceptuję poniższy wstępny harmonogram czasowy realizacji obszarów zamówienia
(części zamówienia):

Nazwa części	Analiza Przedwdrożeń iowa	Wykonanie, dostawa i wdrożenie	Integracja
CZĘŚĆ I. Wdrożenie procedur i zintegrowanego narzędzia informatycznego do zarządzania kadrami Zamawiającego oraz szkolenia z tego zakresu.	Najpóźniej do końca II kwartału 2013	Najpóźniej do końca II kwartału 2014	Najpóźniej do końca II kwartału 2014
CZĘŚĆ II. Informatyzacja procesów zarządzania zasobami oraz opracowanie i implementacja narzędzi zarządzania wiedzą w procesie dydaktycznym i badawczym w oparciu o elektroniczny obieg dokumentów oraz szkolenia z tego zakresu.	Najpóźniej do końca II kwartału 2013	Najpóźniej do końca II kwartału 2014	Najpóźniej do końca II kwartału 2014

**harmonogram zostanie doprecyzowany w umowie, zawartej z Wykonawcą wyłonionym w drodze niniejszego postępowania*

.....
miejsowość i data
pieczęć Wykonawcy

.....
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy